УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района

_____ Касаткин И.В.

«___» _____ 2025 г.

Сводный план мероприятий
по подготовке объектов коммунального комплекса Комсомольского муниципального района
к работе в отопительный период 2025/2026 года**

Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Ориентировочная стоимость, в тыс. руб. *			Сроки исполнения	Ответственный	Примечание
			Всего	в том числе по источникам финансирования				
				местный бюджет	средства предприятий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Сельское поселение «Село Хурба», 2. Сельское поселение «Посёлок Молодёжный»								
КОТЕЛЬНАЯ			3002,13	0	3002,13			
Ревизия запорной арматуры на ЦТП в с. Хурба	комп.	1				май-август		
Замена центральных задвижек на ЦТП пос. Молодежный (ДУ 150-4 шт, ДУ 80- 1 шт, ДУ 50- 1 шт; манометр МТ 100- 4 шт)	шт.	10				июль	Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В и начальник участка ТВС с. Хурба ООО «ШелТЭК» Соболев А.П.	
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Вырубка просеки теплотрассы от ЦТП до Центральной котельной протяженностью 3750 м в с. Хурба	м.	3750,0				май-июнь		

Ремонт изоляции на центральной теплотрассе протяженностью1 км в с. Хурба	м.	1 000,0				май-июнь		
Опрессовка теплотрассы (согласно графика в с. Хурба	м.	11910,0				май		
Опрессовка теплотрассы (согласно графика в посс. Молодежный	м.	845,0				май		
Замена отсечных задвижек на дом культуры в пос. Молодежный ул. Таежная, д.16	шт.	2				июль		
КНС с. Хурба (Гайдара и Взлетная)								
КНС (замена технической площадки над накопителем, замена задвижки на основном насоса, покраска здания, ремонт мягкой кровли	комп.	1				июль		
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА с. Хурба								
Ремонт колодцев	шт.	3				июль		
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ пос. Молодежный	шт.	5				июль		
Ремонт канализационных колодцев по ул. Таежная д.1, 3, 4, 6,8						июль		
СКВАЖИНА с. Хурба на Чкалова № 578								

Отсыпка территории и заливка бетонных дорожек	комп.	1				август		
СКВАЖИНА пос. Молодежный № 9136								
Отсыпка территории и заливка бетонных дорожек	комп.	1				август-сентябрь		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Реконструкция теплотрассы по ул. Таежная к жилым домам 5,7 пос. Молодежный	м.	89	1 410,0	0	1 410,0	июнь		инвест. программа (концесия)
3. Сельское поселение «Село Новый Мир»								
КОТЕЛЬНАЯ								
Текущий ремонт котла № 3 (чистка сопел котла, замена втулок на пальцах шурующей планки, покраска, чистка котла, замена шурующей планки)	шт.	1				май	Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Текущий ремонт котла № 4 (чистка котла, чистка сопел поддува, покраска, замена шурующей планки	шт.	1				май		
Золоудаление (ревизия электродвигателей, замена масла в редукторах)	комп.	1				июнь		
Дизельная станция (покраска, побелка помещения и входной двери)	комп.	1	273,2	0	273,2	май		

Гараж (побелка, покраска)	комп.	1				июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка и промывка теплотрассы	комп.	1				май		
4. Сельское поселение «Село Пивань»								
КОТЕЛЬНАЯ							Начальник участка ООО «Управляющая компания» Валов Д.В.	
Котёл № 1 Техническое обслуживание котла (Ревизия и замена масла в редукторе, прочистка внутренней поверхности котла, замена втулок на муфте и редукторе каретки электродвигателя, очистка котла под покраску)	комп.	1						
Котёл № 2 Ремонт конвективной части котла КВм-1,2 МВт	комп.	1				июнь		
Котёл № 3 Ремонт трубопроводной части котла КВм-1,2 МВт	комп.	1				июль		
Котёл № 4 Очистка котла под покраску	комп.	1				май		
Ревизия электрохозяйства (ремонт и ревизия электрощитовой и пультов управления котлами)	комп.	1				май-август		
Ревизия и ремонт углеподачи (замена гребных лопаток, замена приводных ремней дробилки)	комп.	1	473,2	0	473,2	май		

Косметический ремонт здания котельной и бытовой комнаты (покраска и побелка стен, косметический ремонт)	комп.	1				сентябрь		
Транспортер золоудаления (замена гребных лопаток, замена скользящих полозьев)	комп.	1				август		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка теплотрассы	м.	1787				май		
5. Снежненское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ								
Чистка котлов ДКВР № 1, № 2, выявление дефектов, подготовка котлов к ревизии.	шт.	2	2,5	0	2,5	май	Директор ООО «Жил ТЭК» Гаврилов С.С.	
Чистка топки котлов, бункеров, газоходов, искрогасителей, трубы, экономайзеров.	шт.	2	2,5	0	2,5	май		
Ремонт ДКВР 6,5-13 №1,2 обмуровка камеры догорания, топки пережимных балок.	шт.	1	60,0	0	60,0	май- июль		
Ремонт экономайзера ЭБ2-236 (обмуровка)	комп.	1	30,0	0	30,0	июль- август		
Замена экранных труб котла ДКВР № 2	м.	60	30,0	0	30,0	май-июль		

Приобретение и установка редукционного клапана подпитки ХВС	шт.	1	200,0	0	200,0	август		
Демонтаж подогревателей сетевой воды, монтаж пластинчатого теплообменника	шт.	1	169,0	0	169,0	июнь-июль		
Ревизия насосов замена подшипников:								
1Д 200/90	шт.	2						
ЦВК 5/125	шт.	1						
ЦВК 4/112	шт.	1						
ЗКМ6	шт.	2	25,0	0	25,0	июнь-июль		
Ревизия дымососов и замена подшипников № 1, № 2, № 3, вентиляторов № 1, № 2, балансировка.	комп.	5	51,5	0	51,5	июль		
Ревизия и замена запорной арматуры, задвижки:								
- ДУ 150	шт.	3						
- ДУ 80	шт.	2						
- обратный клапан	шт.	1	1,5			июль- август		
- ДУ 80	шт.	2		0	1,5			
Ревизия скреперной лебедки замена троса 130 м.	м.	130	55,0	0	55,0	июль-август		
Частичный ремонт транспортера подачи щепы, частичная замена скребков	шт.	1	15,0	0	15,0	июль-август		
Ревизия электрооборудова-	шт.			0				

ния электродвигателей, замена подшипников		10	45,0		45,0	июнь-август		
Ремонт и замена регистров отопления 2-й этаж здания котельной, щитовая, коридор	м.	30	36,0	0	36,0	август		
Поверка и замена манометров	шт.	15	25,0	0	25,0	август		
Экспертиза промышленной безопасности котла ДКВР	шт.	1	65,42	0	65,42	июнь-июль		
Экспертиза промышленной безопасности здания котельной	шт.	1	198,6	0	198,6	июнь-июль		
Покраска, побелка машинного зала и помещения котельной согласно ПТЭ.	комп.	1	30,0	0	30,0	август-сентябрь		
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ								
Установка шарового крана на ХВС в тепловом пункте на территории котельной	шт.	1	5,0	0	5,0	май		
Ремонт ТК на отводе к очистным сооружениям	шт.	1	45,0	0	45,0	июнь		
Замена шарового крана на ул. Луговой	шт.	2	15,0	0	15,0	июнь		
Устранение порыва ГВС ул.	м.			0				

Торговая, д.6 (ввод)		1	30,0		30,0	июнь		
Устранение порыва ГВС по ул. Строительная, д. 20	м.	2	43,0	0	43,0	июль-август		
Устранение порыва ХВС и ГВС по ул. Торговая, д. 14	м.	12	68,0	0	68,0	май		
Устранение порыва ХВС по ул. Строительная, д. 11	м.	2	35,0	0	35,0	июль		
Устранение порыва ХВС по ул. Спортивная, д. 6	м.	2	40,0	0	40,0	май- июнь		
Устранение порыва по ул. Луговая, д. 2	м.	3	25,0	0	25,0	май		
Замена запорной арматуры на отводе к зданию столярного цеха	шт	3	15,0	0	15,0	июль		
Опрессовка теплотрассы	м	4 797,7	48,0	0	48,0	май		
ВОДОЗАБОРНАЯ СТАНЦИЯ								
Очистка приемной камеры водозаборной станции	шт	1	-	0	-	август		
Замена крана шарового под приварку ДУ 150 на насосе К-100-65-250	шт	1	25,0	0	25,0	июль		
Ревизия насосов, ремонт:								

- К – 100 – 65 – 250 – 2 шт.; - ЦНС – 180 – 85 – 1 шт.	шт	3	20,0	0	20,0	июнь		
Ревизия и замена запорной арматуры	шт	6	20,0	0	20,0	июль		
Замена разгрузочных кранов ДУ 50	шт.	4	15,5	0	15,5	июль		
Ревизия и ремонт хлораторной установки	шт	1	16,1	0	16,1	июнь		
Частичный ремонт здания водозаборной станции (Покраска трубопроводов, согласно ПТЭ, побелка машинного зала.)	комп	1	8,0	0	8,0	август		
Установка счетчика учета ХВС	шт.	1	82,0	0	82,0	июль-август		
Замена труб в здании водозабора	м.	15	30,0	0	30,0	август		
РУБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ								
Ремонт МРР8-501К, замена подшипников, замена контрножей, замена ремней.	комп	1	210,0	0	210,0	июнь		
Ревизия, ремонт подающего стола рубильной станции.	комп	1	7,5	0	7,5	июль		
Ревизия, ремонт дозатора.	комп	1	53,0	0	53,0	июнь		
Ревизия, ремонт вентилятора, балансировка.	комп	1	15,0	0	15,0	июнь		
Ремонт и частичная замена скребков транспортера БУ-22	комп	1	15,0	0	15,0	июль		

Ревизия электрооборудования (двигателя).	шт.	5	11,0	0	11,0	июль		
Косметический ремонт здания и служебного помещения	комп	1	8,0	0	8,0	август		
Ревизия и ремонт выгребного транспортера, редуктора РУД-30	комп.	1	18,0	0	18,0	июль		
Вывоз отходов производства щепы	комп	1	72,0	0	72,0	май		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Замена изоляции на теплотрассе от ТК № 15 ул. Строительная до ТК № 19 ул. Торговая в пос. Снежный	м.	209,9	7 460,0	0	7 460,0	Июнь-август		инвест. программа
6. Селихинское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ по ул. Деповская:							Мастер участка ООО «КОМТЭК-ДВ» Бурдаков А.М.	
Ревизия, ремонт запорной арматуры котлов, насосов, трубопровода	шт.	4	73,0	0	73,0	июль		
Гидравлическое испытание котлов	шт.	4				май		
Ревизия поддувочных вентиляторов	шт.	4				май		
Ревизия насосной группы (сетевой)	шт.	3				май		
Техническое обслуживание	шт.	1	60,0	0	60,0	май		

дизель-генератора								
Проверка и замена КИП	шт.	14	25,0	0	25,0	июль		
Проведение косметического ремонта (побелка и покраска)	комп.	1	45,0	0	45,0	август		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Гидравлическая промывка трубопровода	м.п.	704,3	10,0	0	10,0	май		
Гидравлическое испытание трубопровода	м.п.	704,3	10,0	0	10,0	май		
КОТЕЛЬНАЯ по ул. Комсомольская								
Гидравлическое испытание котлов	шт.	5	98,0	0	98,0	май		
Ревизия поддувочных вентиляторов	шт.	5				май		
Ревизия насосной группы (сетевой)	шт.	3				май		
Проверка и замена КИП	шт.	14				июль		
Ревизия запорной арматуры котлов, насосов, трубопровода	шт.	4				июль		
Проведение косметического ремонта (побелка и покраска)	комп. комп.	1	65,0	0	65,0	август		
Установка дополнительного дымососа	шт.	1	30,0	0	30,0	август		
Техническое обслуживание дизель-генератора	шт.	1	60,0	0	60,0	май		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								

Гидравлическая промывка трубопровода	м.п.	1097,0				май		
Гидравлическое испытание трубопровода	м.п.	1097,0	10,0	0	10,0	май		
Ремонт теплоизоляции	м.п.	12,0	40,0	0	40,0	август		
КОТЕЛЬНАЯ по ул. Кооперативная:							Мастер участка ООО «КОМТЭК-ДВ» Бурдаков А.М.	
Ревизия, ремонт запорной арматуры, котлов, насосов, трубопровода	шт.	4				июль		
Гидравлическое испытание котлов	шт.	3				май		
Ревизия поддувочных вентиляторов	шт.	3				май		
Ревизия насосной группы (сетевой)	шт.	3	88,0	0	88,0	май		
Техническое обслуживание дизель-генератора	шт.	1	60,0	0	60,0	май		
Проверка и замена КИП	шт.	14	25,0	0	25,0	июль		
Проведение косметического ремонта (побелка и покраска	комп.	1	45,0	0	45,0	август		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Гидравлическая промывка трубопровода	м.п.	348,0	10,0	0	10,0	май		
Гидравлическое испытание трубопровода	м.п.	348,0	10,0	0	10,0	май		
7. Сельское поселение «Село Верхняя Эконь»								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +»	
Тех. обслуживание котель-	шт.	2	39,6	0	39,6	июнь		

ного оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)							Шаталов П.Б.	
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	87	10,0	0	10,0	июнь		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
Замена опор на линии ВЛ 0,4 кВ Ф-14	шт.	37				май-сентябрь	Директор филиала «ХЭС» АО «ДРСК» Клюско К.С.	
8. Гурское городское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ								
Косметический ремонт (побелка, покраска помещений здания, оборудования)	комп.	1	12,0	0	12,0	август	Директор ООО «Жил ТЭК» Гаврилов С.С.	
Замена тепловой камеры ул. Школьная 7	шт.	1	20,0	0	20,0	август		
Ремонт радиатора в административном здании предприятия	шт.	1	5,0	0	5,0	август		
Чистка водогрейных котлов КВ 0,93 № 3.	шт	3	3,0	0	3,0	август		
Чистка газоотвода дымовой трубы	шт	3	3,0	0	3,0	август		
Ревизия и замена запорной арматуры	шт.	8	8,0	0	8,0	июнь-август		
Гидроиспытание водогрейных котлов КВ 0,93 № 1, № 3; КВ 0,63 №2.	шт.	3	2,0	0	2,0	август		
Ревизия, ремонт дымососов	шт.	5	20,0	0	20,0	июнь-		

ДН6 № 1, № 2, вентиляторов № 1, № 2, № 3, замена подшипников						август		
Ревизия ДГУ, аккумуляторов	шт.	2	50,0	0	50,0	июнь-август		
Частичная замена стекла на окнах в машинном зале	ед.	3	5,0	0	5,0	август		
Поверка и замена манометров	шт.	10	15,0	0	15,0	август		
Окос травы на территории котельной и прилегающей к ней территории + теплотрасса до скважины и водозабор.	комп.	1	5,0	0	5,0	июнь-август		
Вывоз шлака	комп.	1	30,0	0	30,0	июнь-август		
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ								
Ревизия запорной арматуры ТК-1, ТК-2, ТК-5, Задвижка ДУ 80-4 шт., ДУ 50- 4 шт.	шт.	8	4,0	0	4,0	август		
Установка шаровых кранов по возле здания по ул. Школьная д.1	шт.	2	10,0	0	10,0	август		
Опрессовка теплотрассы	м.	693,8	7,0	0	7,0	май		
ВОДОЗАБОР								
Очистка от иловых отложений, дезинфекция и промывка резервуаров приемных колодцев	шт.	1	2,0	0	2,0	август		
Демонтаж гаража на терри-	шт.	2	120,0	0	120,0	июнь		

тории водозабора								
Устройство забора	м.	150	420,0	0	420,0	август		
Устройство ворот	шт.	1	30,0	0	30,0	август		
Промывка под давлением приемных дрен подрусловых водозабора	шт.	1	5,0	0	5,0	август		
9. Галичное сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Тех. обслуживание котельного оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	3	39,6	0	39,6	июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	480	10,0	0	10,0	июнь		
10. Гайтерское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ								
Ревизия и замена запорной арматуры котлов, насосов, трубопровода	шт.	4	38,0	0	38,0	июль	Мастер участка ООО «КОМТЭК-ДВ» Бурдаков А.М.	
Ревизия насосной группы (сетевой)	шт.	2	10,0	0	10,0	май		
Ревизия поддувочных вентиляторов	шт.	2	15,0	0	15,0	май		
Гидравлическое испытание котлов	шт.	2	10,0	0	10,0	май		
Гидравлическая промывка трубопровода	п.м.	183	10,0	0	10,0	май		
Гидравлическое испытание трубопровода	п.м.	183	10,0	0	10,0	май		

Техническое обслуживание дизель-генератора	шт.	1	40,0	0	40,0	май		
Проверка и замена КИП	шт.	8	8,0	0	8,0	июль		
Проведение косметического ремонта здания котельной (побелка и покраска)	комп.	1	45,0	0	45,0	август		
11. Сельское поселение «Село Даппы»								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Тех. обслуживание котельного оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	2	39,6	0	39,6	июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	131	10,0	0	10,0	июнь		
12. Сельское поселение «Село Боктор»								
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ								
Приобретение и поставка дизель-генератора мощностью 100 кВт	шт	1	1 998,0	1 998,0	0	май	Отдел коммунального хозяйства	Капитальный ремонт
13. Верхнетамбовское сельское поселение								
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ							Директор ООО «ООО КОМТЭК-ДВ» Ивашкина О.И.	
Ревизия оборудования и ремонт оборудования	шт.	3	60,0	0	60,0	июль		
14. Сельское поселение «Село Большая Картель»								
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
Работы по переподключению ул. Лазовская от КТП-1 ПС Картель							Директор филиала «ХЭС» АО «ДРСК»	

	м.	200	284,6	0	284,6	июль-декабрь	Клюско К.С.	
15. Нижнетамбовское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Тех. обслуживание котельного оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	3	39,6	0	39,6	июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	74	10,0	0	10,0	июнь		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
Замена дизель-генератора на ДЭС с. Нижнетамбовское	ед.	1	7 170,0	0	7 170,0	май-сентябрь	Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	инвест. программа
Реконструкция ВЛ-10 кВ в с. Нижнетамбовское по ул. Первостроителей с заменой трансформаторной подстанции	комп.	1	2 290,0	0	2 290,0	май-сентябрь		инвест. программа
Реконструкция сетей электроснабжения с. Нижнетамбовское	м.	150	2 430,0	0	2 430,0	май-сентябрь		инвест. программа
16. Бельговское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «Тепловик +» Шаталов П.Б.	
Тех. обслуживание котельного оборудования (ремонт горелок, чистка котлов)	шт.	3	39,6	0	39,6	июнь		инвест. программа
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Промывка и опрессовка теплотрассы	м.	88,4	10,0	0	10,0	июнь		инвест. программа

17. Нижнехалбинское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Начальник участка ООО «ШелТЭК» Яскельчик И.А.	
Очистка котлов №1,2,3 и дымоходов (борова) от золы (согласно графика)	шт.	3	50,0	0	50,0	май		
Косметический ремонт котлов (обмуровка, побелка)	шт.	3				май		
Замена колосников	шт.	10				май		
Побелка потолков и стен, покраска панелей помещений котельной (в том числе бытового помещения)	комп.	1				май		
Замена плафонов внутреннего освещения котельной на светодиодные прожекторы	шт.	9				май		
Уборка территорий прилегающих к котельной от опилок, отходов топливного сырья (кора)	комп.	1				май		
Ремонт запорной арматуры (замена двух задвижек на 16-ти квартирный дом	шт.	2				Май-июнь		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка теплотрассы (согласно графика)	м.	406,9				май		
Ремонт отрезка теплотрассы (замена теплоизоляции) от	м.	60,0	50,0	0	50,0			

здания администрации 16-ти квартирный дом						июнь-июль		
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО-СТАНЦИЯ								
Реконструкция ВЛ-10 кВ с. Нижние Халбы по ул. Лесной от ДЭС до ТП-2	м.	1	42,0	0	42,0	май-июнь		инвест. программа
18. Уктурское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В, начальник котельной Богданов С.А.	
Уборка территории котельной от порубочных остатков			210,0	0	210,0	май		
Ремонт котла № 10113 (шарошка барабанов, коллекторов, воздухоподогревателя. Ревизия водомерных стекол. Опрессовка котла. Ревизия запорной арматуры, ревизия редукторов и дымососов. Замена экранных труб. Чстичная замена кладки топки котла.						июнь		
Деаэратор (вскрытие, промывка, шарошка емкостей, ревизия задвижек и кранов						май		
Промывка, чистка фильтров на теплообменнике.	комп.	1				июль		
Частичная замена крыши	кв.м.	50				июль		
Ревизия насосов (циркуляционный, подпитка трассы)	комп.	1				июль		

Ревизия запорной арматуры	комп.	1				июль		
Чистка дымовой трубы	комп.	1				июль		
Косметический ремонт	комп.	1				июль		
Ревизия УТС-500 (Очистка от мусора, уборка площадок. Ревизия редукторов, ревизия контрножей, ревизия ноже-держателей, ревизия рубан-ков Ремонт выгребного транс-портера. Замена подшипников. Ремонт транспортера подачи щепы. Ремонт колуна. Ремонт ковшей. Ремонт электродвигателей. Ремонт лотка транспортера.	комп.	1				июнь-июль		
ВОДОЗАБОР								
Чистка емкостей первого и второго подъема, ревизия насосов, ревизия электро-оборудования	комп.	1				май		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка Т/Т (согласно графика)	м.	4990,7						

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Замена котла на котельной	Гкалл/час	6,3	6 670,0	0	6 670,0	август		инвест. программа (концессия)
Замена тепловой сети по ул. Центральная от ТК-15 до ТК-17 диаметром 250 мм (Концессия)	м.	242	7 470,0	0	7 470,0	август		инвест. программа (концессия)
Модернизация рубительной машины на котельной в пос. Уктур	комп.	1	3 740,0	0	3 740,0	август		инвест. программа (концессия)
19. Кенайское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В, ремонтная бригада С.А Богданова	
Разборка кирпичной кладки котла	шт.	1	50,0	0	50,0	май		
Ремонт подпиточных насосов	шт.	2				май		
Ремонт верхнего расширительного бака	шт.	1				май		
Чистка зольников	шт.	4				май		
Замена змеевика нижнего расширительного бака	шт.	1				июнь		
Ревизия и замена электропроводки	комп.	1				июнь		
Замена запорной арматуры (насосы)	шт.	3				июнь		
Косметический ремонт котельной (покраска и побел-	комп.	1				июнь		

ка)								
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка теплотрассы	м.	713				май		
20. Сельское поселение «Село Новоильиновка»								
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Реконструкция ВЛ-0,4 по ул. Школьной с. Новоильиновка	м.	45	186,0	0	186,0	август		инвест. программа
21. Ягодненское сельское поселение								
КОТЕЛЬНАЯ							Директор ООО «ШелТЭК» Глазко Т.В.	
Ревизия и промывка котлов	шт.	3	1935,0	0	1935,0	май		
Промывка фильтров с заменой прокладок	шт.	2				май		
Ревизия и промывка газовых фильтров	шт.	2				май		
Ревизия теплообменников	шт.	2				июнь		
Замена задвижки ДУ 200	шт.	2				июнь		
Замена задвижки ДУ 125	шт.	2				июнь		
Замена сбросных кранов ДУ 25	шт.	3				июнь		
Замена опорных подшипников котловых насосов	шт.	6				июнь		
Замена опорных подшипников сетевых насосов	шт.	4				июнь		
Промывка грязевого фильтра	шт.	1				июнь		
Ревизия и промывка фильтра грубой очистки ГРП	шт.	1				май		

Ремонт эл. оборудования котлов	шт.	3				июль		
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Опрессовка теплотрассы (согласно графика)	м.	4370,0						
Замена подвода Т/Т к МКД № 13 по ул. Железнодорожная, трубопровод ДУ 50	м.	40				июль		
Замена подвода Т/Т к зданию МБДОУ «Теремок» по ул. Школьная, трубопровод ДУ 50	м.	32				июнь		
Ремонт участка Т/Т по ул. Школьная в районе магазина «Ягодка», трубопровод ДУ 150	м.	2,5				июнь		
Ремонт теплового узла подвода теплотрассы к зданию администрации	шт.	1				май		
Ремонт теплового узла подвода теплотрассы к зданию ДК	шт.	1				май		
Ремонт участка Т/Т от УТ-2 до скважины 10Д, трубопровод ДУ70	м.	180				август		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
Замена подвода водовода к МКД № 13 по ул. Железнодорожная, трубопровод ДУ	м.	40				июль		

25								
Замена подвода водовода к зданию МБДОУ «Теремок» по ул. Школьная, трубопровод ДУ 25	м.	32				июнь		
Ремонт участка водовода по ул. Школьной в районе магазина «Ягодка», трубопровод ДУ70	м.	2				июнь		
Ремонт узла ХВС подвода к зданию администрации, трубопровод ДУ 15	шт.	1				май		
Ремонт узла ХВС подвода к зданию ДК, трубопровод ДУ 15	шт.	1				май		
Реконструкция участка магистрального водовода по ул. Набережной, трубопровод ДУ 100	м.	100				май-август		
Ремонт участка водовода ХВС от УТ-2 до скважины 10Д, трубопровод ДУ40	м.	180				август		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ								
Замена участка теплотрассы по ул. Набережной от ТК1 до ТК4 пос. Ягодный, диаметром ДУ 250	м.	100	4430,0	0	4430,0	май-август		инвест. программа (концесия)
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
Реконструкция сетей элек-	м.	100	2 970,0	0	2 970,0	август		инвест. про-

троснабжения пос. Ягодный								грамма
Реконструкция силового оборудования	комп.	1	10 000,0	0	10 000,0	август		инвест. программа
Реконструкция сетей электроснабжения с. Шелехово	м.	150	2 970,0	0	2 970,0	май-август		
Реконструкция сетей электроснабжения с. Черный Мыс	м.	70	770,0	0	770,0	май-август		
ИТОГО			**72405,25**	**1998,0**	**70407,25**			

* - Денежные средства, указанные в столбце «Ориентировочная стоимость», могут корректироваться с учётом поступления финансовых средств,
исходя их экономической ситуации с учётом формирования бюджета муниципального района и средств предприятий;
** - После проведения испытания сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в мероприятия будут внесены дополнения и изменения.

Начальник управления по вопросам
жизнеобеспечения и строительства Н.С. Шишкин